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CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE 
VERBALE di riunione 

 

 

SEDUTA  18 ottobre 2016 

 ORDINE DEL GIORNO 

• Approvazione verbale riunione precedente; 
• Avanzamento lavori vasche di laminazione;  
• Varie ed eventuali; 
• Definizione O.d.g. prossima seduta. 

 

 Cognome Nome Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

ingiustificato 

 

Angeli Stefano X   
Bernabeo Alberto  X  

Berti Ivano X   
Bontadini Rosanna X   

Bortolotti Aldo X   
Gelsomini Gisella   X 
Lusuardi Maurizio   X 
Manfredini Mirko X   

Mazzoli Mara  X  
Preti Maurizio   X 
Sgallari Sergio   X 

Somma Gabriele X   
Tosi Danilo X   

Vignudelli Vanna X   
    

 
 

INVITATI PERMANENTI 

Giuseppe Buccelli, vice Sindaco di Zola Predosa. 
Gabriele Benassi, Ufficio Ambiente Comune di Zola Predosa. 
Ing. Lorrai Mauro, per Ufficio Ambiente del Comune di Zola Predosa. 
 
 

ALTRI SOGGETTI 

PRESENTI 
Cognome Nome Nota 

 
Marcheselli 

 

Zeula 

 

Nicotra Luca 

 

 

Consigliere Comunale 

 
 
 
 
 

Prot. n. --------------- 

Del ---------- 
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Verificata la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto l’assemblea è ritenuta valida. 
Si procede con la discussione dei punti all’O.d.G., schematizzati nella seguente tabella: 
Punto all’ordine del 
giorno 

Discussione dell’assemblea Azione proposta 

Approvazione 
verbale riunione 
precedente. 
 

Approvazione verbale riunione 
CCA del 12/07/2016 

Approvato 
 
 
 
 

Avanzamento lavori 
vasche di 
laminazione 

Amministrazione -  
Vasca di laminazione torrente 
Ghironda finanziata con circa 
500mila € dallo Stato e 100mila € 
dalla Regione Emilia-Romagna. 
Progetti sono di competenza del 
Servizio Tecnico Bacino Reno; 
progetto preliminare fatto, manca 
il progetto esecutivo. 
 
Vasche di laminazione torrente 
Lavino: per la vasca di sinistra 
siamo alla fase 2 (cava quasi 
completata) e fase 3 a carico 
della Regione con fine lavori 
previsti nel 2019.  
Per la vasca di destra i lavori sono 
fermi causa esaurimento del 
materiale di cava. Essendo 
cambiato il contesto e probabile 
che se non verranno stanziati 
ulteriori fondi i lavori non 
potranno essere completati.  
Si spera che l’opera venga 
rifinanziata nel 2017.  
 
Vasca di laminazione Riale 
(supermercati): manca solo da 
completare il telecontrollo (siamo 
in attesa delle specifiche ARPAE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bortolotti: siamo molto in arretrato 
con i lavori su tutte le vasche, serve 
un’accelerazione. 
 
Tosi: chiede chiarimenti sui tempi 
di attuazione delle vasche. 
 
Manfredini: serve un aumento delle 
risorse da parte della Regione per 
completare i lavori. 
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Varie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bortolotti:  
a) Riale a lato di via Risorgimento 

di fronte al centro sportivo 
Filippetti, il canale di scolo è 
maleodorante e c’è il dubbio 
che si scarichi sul canale e non 
nelle fognature. 

b) Zola centro svolta da via 
Risorgimento a sinistra verso 
piazzetta della fontana da 
vietare perché pericolosa 

c) Nel sottopasso pedonale verso 
il giardino campagna serve uno 
specchio per evitare incidenti 
tra pedoni e biciclette (angolo 
buio non visibile).  

 
Angeli: semaforo da via Dante su 
via Risorgimento da rivedere 
perché al mattino ci sono file 
molto lunghe. 
Piano del traffico??? 
 
Tosi:  
a) vasca a lato di ZPT da svuotare 

e bonificare, quando verrà 
fatto? 

b) Comparto C4 Zola Chiesa 
l’opera di sollevamento per 
fognatura e completata? 

c) Rotonda “Biochimica” quando? 
 
Somma: chiede di inserire 
nell’Odg della prossima CCA 
l’argomento della “casa 
dell’acqua”. 
Il consigliere Nicotri  ha 
consegnato la Delibera del 
Consiglio Comunale n 74 del 
11/11/2015 dove si chiede di 
installare una casa dell'acqua sul 
territorio comunale di Zola 
Predosa. 
 

 

Definizione O.d.g. 
prossima seduta  
 
 
 
 

Proposta Legambiente per una 
"casa dell'acqua" o "sorgente 
urbana".  
 
 
 

 

Alle ore 20,15 si dichiara terminata la Consulta 


