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Comune di

Zola Predosa

CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE

VERBALE di riunione

SEDUTA

ORDINE DEL GIORNO

18 ottobre 2016

» Approvazione verbale riunione precedente;
* Avanzamento lavori vasche di laminazione;

* Varie ed eventuali;
e Definizione 0.d.g. prossima seduta.

INVITATI PERMANENTI

Cognome Nome

Angeli Stefano
Bernabeo Alberto
Berti Ivano
Bontadini Rosanna
Bortolotti Aldo
Gelsomini Gisella
Lusuardi Maurizio
Manfredini Mirko
Mazzoli Mara
Preti Maurizio
Sgallari Sergio
Somma Gabriele
Tosi Danilo
Vignudelli Vanna

Presente

X

X
X
X

X X X

Assente
giustificato

X

Giuseppe Buccelli, vice Sindaco di Zola Predosa.
Gabriele Benassi, Ufficio Ambiente Comune di Zola Predosa.
Ing. Lorrai Mauro, per Ufficio Ambiente del Comune di Zola Predosa.

Assente
ingiustificato

ALTRI SOGGETTI
PRESENTI

Cognome Nome

Marcheselli

Nicotra Luca

Nota

Zeula

Consigliere Comunale
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Verificata la presenza di piu della meta degli aventi diritto al voto l’assemblea é ritenuta valida.
Si procede con la discussione dei punti all’0.d.G., schematizzati nella seguente tabella:

Punto all’ordine del | Discussione dell’assemblea Azione proposta
giorno

Approvazione Approvazione verbale riunione Approvato
verbale riunione CCA del 12/07/2016

precedente.

Avanzamento lavori | Amministrazione -

vasche di Vasca di laminazione torrente
laminazione Ghironda finanziata con circa
500mila € dallo Stato e 100mila €
dalla Regione Emilia-Romagna.
Progetti sono di competenza del
Servizio Tecnico Bacino Reno;
progetto preliminare fatto, manca
il progetto esecutivo.

Bortolotti: siamo molto in arretrato
Vasche di laminazione torrente con i lavori su tutte le vasche, serve

Lavino: per la vasca di sinistra un’accelerazione.

siamo alla fase 2 (cava quasi

completata) e fase 3 a carico Tosi: chiede chiarimenti sui tempi
della Regione con fine lavori di attuazione delle vasche.

previsti nel 2019.
Per la vasca di destra i lavori sono | Manfredini: serve un aumento delle
fermi causa esaurimento del risorse da parte della Regione per
materiale di cava. Essendo completare i lavori.

cambiato il contesto e probabile
che se non verranno stanziati
ulteriori fondi i lavori non
potranno essere completati.

Si spera che ’opera venga
rifinanziata nel 2017.

Vasca di laminazione Riale
(supermercati): manca solo da
completare il telecontrollo (siamo
in attesa delle specifiche ARPAE).
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Varie

Bortolotti:

a) Riale a lato di via Risorgimento
di fronte al centro sportivo
Filippetti, il canale di scolo e
maleodorante e c’e il dubbio
che si scarichi sul canale e non
nelle fognature.

b) Zola centro svolta da via
Risorgimento a sinistra verso
piazzetta della fontana da
vietare perché pericolosa

c) Nel sottopasso pedonale verso
il giardino campagna serve uno
specchio per evitare incidenti
tra pedoni e biciclette (angolo
buio non visibile).

Angeli: semaforo da via Dante su
via Risorgimento da rivedere
perché al mattino ci sono file
molto lunghe.

Piano del traffico???

Tosi:

a) vasca a lato di ZPT da svuotare
e bonificare, quando verra
fatto?

b) Comparto C4 Zola Chiesa
’opera di sollevamento per
fognatura e completata?

¢) Rotonda “Biochimica” quando?

Somma: chiede di inserire
nell’Odg della prossima CCA
’argomento della “casa
dell’acqua”.

Il consigliere Nicotri ha
consegnato la Delibera del
Consiglio Comunale n 74 del
11/11/2015 dove si chiede di
installare una casa dell'acqua sul
territorio comunale di Zola
Predosa.

Definizione O.d.g.
prossima seduta

Proposta Legambiente per una
“"casa dell'acqua” o "sorgente
urbana”.

Alle ore 20,15 si dichiara terminata la Consulta




